

Tabella operativa "SorenGO! Imprese nel territorio"

Tempistica	Procedure / compiti	Persone / enti coinvolti	Costo preventivo (IVA esclusa)	Note / pendenze
Dic 2016	Approvazione del progetto da parte del Municipio e assegnazione del mandato	Municipio		OK
13 Febbraio 2017	Discussione del progetto con il partner ed elaborazione di un piano di lavoro dettagliato	SC - EM Partner	0	OK
15 Marzo 2017	Raccolta, organizzazione delle informazioni e valutazione del grado di approfondimento da presentare	SC - EM Partner	2'640	OK
Mar - Apr 2017	Richiesta dei files cartografici	Partner	0	Non necessari
Mar - Agosto 2017	Elaborazione del formato grafico	SC - EM Partner	2'540	OK
Fine Agosto 2017	Valutazione dell'organizzazione dei dati in una tabella strutturata o un piccolo database da usare anche come master per il Web	SC - EM Partner	0	Verificare correttezza indirizzo pagina web con Assolo - OK
13 Settembre 2017	Presentazione della bozza al Municipio per approvazione	SC - EM Municipio Partner	0	Stampare 6 copie in tipografia - OK
Ottobre 2017	Correzioni ed impaginazione grafica definitiva per il formato cartaceo ed elettronico	Cancelleria Partner	3'000	Invio a tutte le ditte della bozza per visione ed eventuali osservazioni - OK
Metà Novembre 2017	Traduzione in inglese	SC Traduttore	260	OK
Fine Novembre 2017	Stampa della versione cartacea (2'000 copie italiano e 500 in inglese)	Partner Tipografia	1'292	Numero di copie sufficiente per invio a tutti i fuochi + aziende e per esigenze extra (preventivi ok)
Dicembre 2017	Organizzazione della presentazione del progetto e dei risultati con una conferenza stampa e standing lunch (invitati: Municipio in corpore, autorità cantonali, Partner, Franklin University, aziende, media, Consigliere Vitta)	SC - EM Invitati	2'000	Sala CIC
Dicembre 2017	Preparazione invio a tutti i fuochi (persone fisiche e giuridiche) del prodotto cartaceo con invito ad usufruire dell'offerta di prodotti e servizi locali	SC - EM Municipio		Elaborazione di una lettera con gli intenti del Municipio + copia brochure
Dicembre 2017	Preparazione pagina internet (off line) nel sito Web del Comune con il prodotto elettronico e la lista delle aziende aderenti presenti sul territorio e versione inglese	SC Assolo Networks	1'000	Documenti scaricabili in formato PDF creati insieme al Partner Vedere con Assolo per cartina stile google maps (come Morbio Inferiore)
18 gennaio 2018	Invio in busta a tutti i fuochi della pubblicazione cartacea		500	OK
19 gennaio 2018	Conferenza stampa (ore 11.30) e standing lunch	Tutti		Confermata la presenza del Consigliere di Stato Vitta
22 gennaio 2018	Attivazione pagina internet imprese nel sito web del Comune	SC		OK
<b>Totale IVA esclusa</b>			<b>13'232</b>	
<b>Totale IVA inclusa</b>			<b>14'291</b>	<b>Budget 2017 max 15'000.- IVA incl.</b>
<b>Totale a consuntivo IVA inclusa</b>			<b>13'930</b>	<b>Vedi tabella costi effettivi</b>

Costi effettivi "SorenGO! Imprese nel territorio"

	Conto Economia Locale	Altri conti	
Consultati SA		8'888.00	
Traduzione EN		259.20	
Invio ai fuochi			165.99
Stampa (2'000 IT, 500 EN)		1'292.40	
Standing lunch		1'463.00	
Decorazioni Sala CIC		1'000.00	
Mappe imprese sito			861.60
<b>Totale</b>	<b>12'902.60</b>	<b>1'027.59</b>	<b>13'930.19</b>